

ZAPYTANIE

Dotyczy zamówienia: Budowa boisk sportowych w Miastkowie

Zamawiający w SIWZ podaje termin realizacji zamówienia do 26.02.2010r.. Na pytania o ewentualną możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia Zamawiający wyjaśnia (pismo z dnia 04.09.2009r. MK341-2/09) iż „nie zmieni terminu realizacji przedmiotu zamówienia bez względu na panujące warunki atmosferyczne lub inne okoliczności”.

Zgodnie z oświadczeniami producentów nawierzchni poliuretanowej informujemy, iż minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C. Nie można układać nawierzchni poliuretanowej podczas opadów atmosferycznych. Ponieważ żaden z wykonawców w/w nawierzchni nie zawarł umowy, która nie będzie gwarantowała mu należytego wykonania zadania, czyli nie będzie uwzględniała ewentualnych zmian atmosferycznych, ponawiamy pytanie: ”

Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przesunięcie terminu realizacji zamówienia w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Miastkowo, 2009-09-11

MK. 341-2/09

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie z dnia 9.09. 2009 r. w sprawie przesunięcia terminu realizacji zamówienia publicznego „Budowa boisk sportowych w Miastkowie”.

Zamawiający ponownie odpowiada, że ze względów formalno prawnych nie może przesunąć terminu realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto trudności w realizacji mogą się pojawić zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne panujące w naszym kraju bez względu na porę roku.

W Ó J T

Lidia Małgorzata Grzejka