Zalgcznik nr 8 do SWZ

UMOWA nr IGN.272.....2026 /projekt/
wdniu ... w Miastkowie pomiedzy:

Gming Miastkowo z siedzibag w Urzgdzie Gminy Miastkowo przy ul. Lomzynskiej 32,
18-413 Miastkowo

NIP 718 209 59 60, REGON 450669950

reprezentowang przez:
1. Wéjta Gminy Miastkowo — ..........oooiiiiiiiiiiiinann.n
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy — ..........cooiiiiiiiiiiiiiinen
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku zakonczonego postegpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamoOwienie, ktorego przedmiotem jest
»Przebudowa drogi gminnej nr 105870B w Tarnowie” na odc. ok. 890 m
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
2. Przedmiot Umowy okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dokumenty wskazane
w zatgcznikach do Umowy. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
opracowania dokumentacji projektowej stanowigcymi zalgcznik do SWZ — nie
poOzniej niz w terminie 2 miesi¢cy od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie wszystkich niezbednych materialbw do uzyskania decyzji
administracyjnych, postanowien, uzgodnien, opinii itp.;



3) uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, postanowien, opinii
1 uzgodnien umozliwiajacych przebudowe drogi gminnej;

4) przebudowe odcinka drogi gminnej zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa
1 uzyskanymi decyzjami/postanowieniami/uzgodnieniami;

5) spetnienie wymagan okreslonych w wydanych decyzjach administracyjnych;

6) wykonanie wszelkich robot wynikajacych z  konieczno$ci  polaczenia
przebudowywanego odcinka drogi gminnej do istniejgcego uktadu komunikacyjnego
(drogowego) wraz ze zmiang organizacji ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan;

7) doprowadzenie drog uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
sprzed rozpoczecia budowy;

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca o$wiadcza, ze w wynagrodzeniu ryczattowym uwzglednit wszystkie koszty
1 ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow
zgodnie z PFU, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, opracowang przez
siebie dokumentacja oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materialy i1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego (i/lub Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdw dokumenty w postaci: certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z dokumentem odniesienia
np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentéw obcigza Wykonawce.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w SST.
. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byty przewidziane Dokumentacja
lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych technologii,
materiatow czy urzadzen 1 prowadzenia 1 odbioru robot, Wykonawca zobowigzany jest do
ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, Ze zastosowana
technologia, materiaty czy urzadzenia badZz wykonanie (1 odbidr) robot jest niezgodne,
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych
z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych
robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie
poszczegbdlnych asortymentéw robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt
realizowanych przez Podwykonawcow 1 jest za nie w pelni odpowiedzialny.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
wlasciwego Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot zamiennych
1 dodatkowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacj¢ (do
uzyskania zgody na roboty dodatkowe niezbedne jest dotaczenie odrebnego
harmonogramu wykonania robdt dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykonaé



roboty dodatkowe i zamienne na polecenie Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych
z Umowy.

10.  Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
ulegajacych zakryciu i rob6t zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku
zgloszenia robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie doprowadzi do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.

11. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje si¢
do zapewnienia uczestniczenia w spotkaniach 0s6b wymienionych w § 14 ust. 5 Umowy.
Powyzsze dotyczy etapu opracowania dokumentacji oraz realizacji robot.

12.  Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caly teren budowy i rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

13. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrolg przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

14.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktéorych mowa w ust. 13 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy. Zamawiajacy na prosbe Kontroli ma prawo zada¢ od Wykonawcy sporzadzenia
kopii, wydrukow etc. dokumentéw objetych kontrola.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
prowadzonych kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos¢
realizacji przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzuje si¢ takze
w szczegblnosci do:

1) koordynacji w robot (a takze ustug 1 dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy i zobowigzania
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad
w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez
pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogoélnobudowlanych
zwigzanych z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k. p. —
wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) zapewnienia pelnej obslugi geologicznej i1 geodezyjnej przez uprawnione stuzby,
obejmujacej nadzor nad realizacja inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji
powykonawczej 1 wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w
jednym egzemplarzu w formie papierowej 1 jednej na ptycie CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

4) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii 1 decyzji uzyskanych
w zwiazku z realizacja inwestycji,



5) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialbw 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

6) wykonania rozbiorki i demontazu elementow — wywiezienia odpadéw 1 ich utylizacji
wraz z dostarczeniem kart BDO;

7) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz
ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow do celow
budowy i do celow realizacji zamdwienia.

8) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach
1 ograniczeniach ruchu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organow zarzadzajacych ruchem oraz wiasciwych jednostek policji, pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediow oraz przedsigbiorstw zajmujacych si¢
transportem publicznym na danym odcinku drogi powiatowej,

9) wykonania drog tymczasowych i utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych
do placu budowy;

10) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ppoz. na terenie budowy;

11) udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujagce przy realizacji 1 rozliczeniu
inwestycji.

17. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy oraz
SWZ:

1) poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

2) zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy
1 Kierownikow robot branzowych,

3) przejecia terenu budowy,

4) zlozenia 1 biezacej aktualizacji planu BIOZ (jesli jest wymagany odrgbnymi
przepisami).

18. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczgcia robot z winy Wykonawey oraz
naliczeniem kar umownych.

19. Wykonawca, a w szczeg6lnosci Projektant, Kierownik budowy oraz Kierownicy robot,
zobowigzani s3 do wspolpracy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiajgcego.

20. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1 w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych — z wylaczeniem utrudnien
wynikajacych z wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

21. Materiaty z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nieprzyjete
protokolarnie przez Zamawiajacego powinny by¢ zagospodarowane zgodnie z ustawg
o odpadach. Koszty transportu 1 utylizacji zostaly ujete w Wynagrodzeniu.

22. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okre§lonych przepisami prawa, w szczego6lnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych 1 informacji niezbednych dla realizacji ich
obowigzkow.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji, obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych



z decyzji Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia ww. okolicznos$ci termin 1 warto$¢
robot Wykonawcy pozostaja bez zmian.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren objety
gwarancja i rekojmig celem wykonania przez podmiot trzeci robdt polegajacych na
umieszczeniu w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji, obiektu budowlanego lub
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, wynikajacych z decyzji Zamawiajgcego.

Podmiot trzeci odpowiada za swoje dziatania przed Wykonawca robot. Podmiot trzeci
zostanie zobowigzany do uzyskania od Wykonawcy robdt warunkéw wejscia na teren
budowy lub teren objety gwarancja i rekojmig. Warunki te powinny by¢ adekwatne do
zakresu tego wejscia.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy robot z tytutu udzielonej gwarancji i rgkojmi nie ulega
zmianie ani ograniczeniu w sytuacji wykonania przez Podmiot trzeci robot polegajacych na
umieszczeniu w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji, obiektu budowlanego Ilub
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wynikajacych z decyzji Zamawiajacego. Gwarancja i regkojmia Wykonawcy
robot wzgledem Zamawiajacego obejmuje rowniez roboty wykonane przez Podmiot trzeci.
Podmiot trzeci odpowiada za wady powstale w okresie gwarancji i r¢kojmi przed
Wykonawcg robdt. Podmiot trzeci zostanie zobowigzany do uzyskania od Wykonawcy
rob6t warunkéw gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty. Warunki te powinny by¢
adekwatne do zakresu tych robot.

§3
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
1. Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepisOw prawnych z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikajacych z nast¢pujacych ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647
ze zm.),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ odpowiednich organdow administracji na
wytwarzanie 1 zagospodarowanie odpadow w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz
udokumentowac sposob gospodarowania tymi odpadami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytworca
1 posiadaczem odpadow powstalych w trakcie realizacji robot i jest zobowigzany do
wlasciwego postgpowania z nimi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stalego utrzymywania w czysto$ci miejsc pracy, drog
transportowych, zaplecza oraz sgsiadujacych z placem budowy nieruchomosci
w przypadku ich czasowego uzytkowania lub zanieczyszczenia materiatami z budowy.

§4
OBSLUGA GEODEZYJNA
1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670 ze zm.).



. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokos$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§5
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie witasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia w trakcie prowadzonych robot oraz prowadzenia robodt
w okresie gwarancji.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkoéd oraz do
wspoOtpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

§6

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedza 1 doswiadczeniem, potencjatem

technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolno$ciami finansowymi

oraz ekonomicznymi w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

. W zakresie zatrudnienia na umowe o prac¢ Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp osoby, ktore
beda wykonywac czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zatrudnieni
na umowe o prace.

2) w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1), w szczego6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
1 dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
tego wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczgcia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wwyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie,
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem robot:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoéb wykonujacych czynnosci jako pracownicy fizyczni. O$wiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
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date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujace bezposrednio
czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni beda
zatrudnieni na umowg o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob
wykonujacych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnos$ci przez osobe nie
zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.

4. W przypadku nieprzedstawienia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kar¢ umowng
w wysokosci 200,00 zt.

5. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osoba pod warunkiem,
ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) udostgpnienia posiadanej dokumentacji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy pod roboty budowlane w terminie uzgodnionym
z Wykonawca,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) odbioru wykonanych robét,

5) zaptaty umdwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie
1 harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych Wykonawcow,
w terminie obiektywnie umozliwiajacym odpowiednie skoordynowanie robot
realizowanych przez Wykonawcg z robotami innych Wykonawcow.

2. Zamawiajagcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywac si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy.

3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

4. Narady beda prowadzone 1 protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Udzial w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

§8
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA



. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 11 miesiecy

od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji umowy jest tozsamy z data zgloszenia zakonczenia budowy wraz

z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektorow nadzoru lub o$wiadczen
inspektorow nadzoru potwierdzajacych gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej (2 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji niezbednej
do zgloszenia zakonczenia budowy do wiasciwego Nadzoru Budowlanego (jesli
dotyczy), map poinwentaryzacyjnych (3 egz., oraz 1 egz. w wersji elektronicznej —
w formacie PDF i DWQG).

. Wykonawca w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu

projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu w trakcie realizacji

zamowienia, w zakresie przesunigcia terminOw realizacji poszczegdlnych zakresow robot
w szczegblnosci w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga zmiany Umowy.

§9

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIE, ODBIOR ROBOT

1.

Strony ustalaja, Zze obowiazujaca formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie

wynagrodzenie ryczatltowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, tj. c.oeevvnienennnnn. 7l netto
(stownie ZIotych: .....cooiviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieae ), plus nalezny podatek
VAT w KWocie «.ccvvvinniiiniiinnnnnns zk

Razem brutto: ......ccceevvviieinnne 7k (slownie zlotych:....ccoovviiniiiniiiiniiininnnnen, ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych w § 17 ust. 5
umowy oraz w art. 455 ust. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczeh niezbgdnych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe os$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Pomocniczy kosztorys ofertowy Wykonawcy, stuzy do okre$lenia cen jednostkowych

okreslonych elementéw robdt i rodzaju oferowanych materiatow i robot.

. Zadanie jest objete dofinansowaniem z Rzgdowego Fundusz Rozwoju Drog.

§10
SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA

. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie:



a) faktur czgSciowych wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu okreslonego
etapu/etapow prac zwigzanych z realizacja inwestycji, na podstawie protokotu odbioru
czgSciowego podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy;

b) faktury koncowej po zakonczeniu prac, na podstawie protokotu odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

. Platnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatu

faktury VAT doreczonej Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze podstawg do wystawienia

faktury VAT za wykonanie umowy, jest protokét odbioru czgsciowego/koncowego,
potwierdzajacy pozytywny odbior podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Platnosci, o ktorych mowa beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer

rachunku bankowego wskazany na fakturach.

. Uruchomienie platnosci dla Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty zlozenia

faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

1 dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane - w cze$ci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy...........................

jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu

prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

. Wykonawca wystawi fakture dla Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Miastkowo

ul. Lomzynska 32

18-413 Miastkowo

NIP 718-209-59-60

Odbiorca/Podmiot inny:

Urzad Gminy Miastkowo

ul. Lomzynska 32

NIP 718 167 09 65

Rola: Jednostka samorzadu terytorialnego — Odbiorca

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.



8.

10.

11.

12.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia odpowiedzi na

wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
pltatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potragca  kwote¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
ODBIORY ROBOT

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.

Odbioru robot =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wiasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru zakonczonych robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego — w terminie 14

dni od daty zgloszenia do odbioru.
Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego z udzialem
Uzytkownika 1 gestorow sieci.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru

czesciowego/koncowego po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy
1 Inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem
Kierownika budowy, itp.) zakonczenia etapu/robot. Zamawiajagcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go
o osiagnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow
odbiorowych  (atestow,  certyfikatow, inwentaryzacji  powykonawczej  wraz
z o$wiadczeniem geodety o wniesieniu w zasoby geodezyjne do Starostwa Powiatowego
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w Lomzy, badan i przeprowadzonych prob) zawiadamiajagc o tym Wykonawce.
Kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr przed uptywem terminu gwarancji 1 r¢kojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia lub braku wad w okresie gwarancji rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

§12
GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidsl na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenie W WySOKOSCI ............coovviiiiiiiinen. zt, tj. 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, w formie ..o,
1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposob nastepujacy:
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .......
miesiecy. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Bieg okresu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
zakonczenia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaptaci¢ na rzecz
Zamawiajacego kwote stanowiacg rownowarto$¢ wykonania zastgpczego w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.
. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, mogg by¢ wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢
czego sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego.
. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie gwarancji rozpoczyna
sw0j bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 pkt 2.
. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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1.

2.

§13
PODWYKONAWCY

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktérej przedmiotem bgda roboty budowlane, bedzie zobowigzany,
pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub zmiany
takiej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia,

w sytuacji, gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac¢ termin realizacji robot budowlanych dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt;

4) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 6 ust. 2 pkt 3 Umowy czynnos$ci w zakresie
realizacji zaméwienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowiazkéw z gwarancji 1 rekojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,
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7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i nie konczyt si¢ wezesniej niz okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy,

8) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

9) nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ,

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo 1 ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest, gdy
termin zaplaty bedzie dluzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe¢ o podwykonawstwo do stanu, w ktéorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

11.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz  okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji
i rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13.  Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostata przedtozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istnial obowiazek przediozenia, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub moze usunaé takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
15. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie postanowieniami
klauzuli waloryzacyjnej zawartej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszag umowa, jezeli
przedmiotem umowy z podwykonawca s3a roboty budowlane lub ustugi, a okres jej

obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§ 14
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Osoba odpowiedzialng =za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest

2. Zamawiajacy ustanawia: Inspektora nadzoru robo6t drogowych w osobie: ............... tel.:
..................... , e-mail: .

Osoby, o ktérych mowa powyzej b@dme dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
1 obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych
z kosztorysem uproszczonym, dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osob) wskazanej w ust.2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta ustanawia zespot kluczowych specjalistow,
w szczegdlnosci:

1) Projektanta branzy drogowe;j - PPN (<) ISR
2) Kierownika budowy robot drogowych .................................. stell o

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, wskazanych w ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pisSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

7. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
w ust. 6 powyzej nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
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wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 5 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczac od terminu wskazanego w § 8 ust. 1, do dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakos$ci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuni¢cia wad.

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazda nieprzedtozona kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowe] wymaganej przez Zamawiajacego zgodnie
z § 5 umowy, w wysokosci 10.000 zt,

8) =za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 zt,

9) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych i odebranych,
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10) 0,1% za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczedniej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

11) za nieprzedtozenie w terminie o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 6 w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek,

12) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 30 dni — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzieh przerwy
do dnia wznowienia robot.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

wskazanego w § 9 ust. 1. kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi

z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

w przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

przekroczy kwote kar umownych.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo do tacznego naliczenia kar umownych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

niniejszej umowy.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymal wykonywanie robot
na okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — oswiadczenie
o odstgpieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego
zdarzenia.
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 15
ust. 1 przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejsza umowa.
. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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4. Niezaleznie od przyczyn okreSlonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
5. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokolu z inwentaryzacji wykonanych robot wedlug daty odstagpienia od
Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za
odstapienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialdéw 1 urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
1 potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstapieniu od
umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie niezgodnie z dokumentacja,
w szczegolnoscei stanowiagcg zalgczniki do niniejszej umowy, dokumentacja techniczng lub
projektowa, przepisami prawa, normami technicznymi, sztuka budowlang, etyka,
najwyzsza staranno$cig, umowa lub wytycznymi Zamawiajgcego - woéwczas Zamawiajacy
ma prawo zada¢ zaprzestania prowadzenia robdt lub zaprzestania uzycia, Zadaniem
Zamawiajacego, materiatow, sprzetu lub elementow o nieodpowiedniej jakosci. Wyzej
wymienione zadania Zamawiajacy moze rOwniez przedstawic tacznie.

8. Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 7 wpltywaja na pogorszenie
stanu przedmiotu zamowienia, jego czesci, jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac,
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt
Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.

9. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zagdan Zamawiajacego okreslonych w ust. 7 1 8

stanowi podstawe do wykonania zastgpczego bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu (koszt
wykonania zastgpczego zostanie potracony odpowiednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) a nadto do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku okreslonym w ust. 6 1 9 Zamawiajacy wyznaczy termin inwentaryzacji
wykonanych prac, umozliwiajac udzial Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca bedzie
wowcezas zwolniony od dalszego wykonywania Zadania, a za dotychczasowe prace
przystlugiwa¢ mu bedzie wynagrodzenie obliczone na zasadach okreslonych w ust. 6.
Za date wykonania Umowy zostanie przyjeta data wykonania Zadania przez osobg trzecia,
ktoérej Zamawiajacy powierzy dokonczenia wykonania przedmiotu Umowy.
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§17
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1
12 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiany umowy dotyczace opracowania dokumentacji projektowej w sposéb odmienny
w stosunku do zatozen wynikajacych z programu funkcjonalno-uzytkowego moga nastgpic
w przypadku koniecznosci wprowadzenia tych zmian ze wzgledow bezpieczenstwa,
z przyczyn funkcjonalnych badz uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia
uzasadnionego interesu spotecznego/publicznego.

3. Przedluzenie termindéw realizacji umowy za poszczegolne etapy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw ich zakonczenia, nastapi¢ moze
wylacznie odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

a) wydluzenie postepowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,

b) wydluzenie postgpowania w sprawie uzyskania warunkéw technicznych,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania ushug dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym,

d) Zamawiajacy zmieni dane, na podstawie ktorych wykonywany bedzie przedmiot umowy,
lub op6zni si¢ w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

e) warunki prowadzonych prac projektowych zostang zmienione przez jednostki opiniujace,
uzgadniajace lub zatwierdzajace albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

f) jednostki uzgadniajace, opiniujace lub zatwierdzajace przedluzg terminy uzgodnien,
opinii lub zatwierdzen, o ile to przedtuzenie nie bgdzie wynikato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

g) jednostki uzgadniajace, opiniujace lub zatwierdzajace zazadaja w trakcie prowadzonego
postepowania administracyjnego wykonania opracowan dodatkowych, nie ujetych
w przedmiocie niniejszej umowy,

h) niemozno$¢ dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie sila wyzszg lub
okolicznos$ciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec,
mimo wszelkiej staranno$ci. Przyczynami tymi beda: =zaniechania pozostatych
uczestnikOw procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia
organdéw administracyjnych, sprawujacych wtadz¢ administracyjng wobec stron oraz prac
wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwotania od decyzji lub zastrzezenia
zgloszone w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego przez strony
postepowania,

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegllnosci: w przypadku opodznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, badz
kolejnego etapu, wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,
wystgpienia kolizji z innymi roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, konieczno$ci zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,
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j) gdy wystapiga niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

1) wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m)jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

n) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

0) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w programie funkcjonalno —
uzytkowym, wymagajace dostosowania technologii wykonania tych robot do istniejacych
warunkow,

p) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

q) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow
dostaw materialdw niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. niedostepno$¢ materiatow na rynku, strajki przewoznikow,
niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg
prowadzenie robot,

r) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia.

s) w przypadku wystapienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
robot 1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

t) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgod, pozwolen lub ich wuchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania,
stwierdzenia niewazno$ci przez wilasciwy organ o ile okolicznosci te maja wpltyw na
realizacje robot.

4. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy o standardach
z programu funkcjonalno- uzytkowego nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
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wskazane w programie funkcjonalno - uzytkowym, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad opisu zamoéwienia lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w zakresie robot zmian
uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktdére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w  programie  funkcjonalno-  uzytkowym, w  szczegdlno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpno$ci na rynku materialow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznos$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badz
konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 112

ustawy Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje¢ ceny

jednostkowej robdt z zastrzezeniem przyjecia cen nie wyzszych od S$rednich cen

publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiazujacych w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych -
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR);

w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych

ogolnie stosowanych katalogéw lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajacego.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 3-5, jest zloZenie uzasadnionego

wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do
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przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego o wysokos$¢ zmiany,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert -
0 wysokos$¢ zmiany,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne -
0 wysoko$¢ zmiany,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planoéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 427) — o wysokos$¢ zmiany, jezeli zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, jest ztozenie uzasadnionego

wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang wraz z opisem okoliczno$ci stanowigcych

podstawe do dokonania takiej zmiany.

§18

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE I ZANIECHANE
. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych
oraz zaniechanie wykonywania robot na zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow
obowigzujacego prawa. Wykonawca jest zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego
wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych oraz zaniechania wykonania robot.
. Podstawg wykonania robot zamiennych lub zaniechania wykonania robot, o ktéorych mowa
w ust. 1, ktorych wykonanie nie powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie
stanowi zmian istotnych Dokumentacji, bedzie protokot konieczno$ci zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do niniejszej] Umowy.
. Podstawg wykonania robdt zamiennych lub zaniechania wykonania robot, ktérych
wykonanie powoduje zmiane (zwigkszenie/zmniejszenie) wartoSci Wynagrodzenia bgdzie
protokét koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy. W przypadku rozbieznosci
stanowisk stron co do warto$ci wynagrodzenia za roboty zamienne, Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ roboty zamienne na pisemne zlecenie Zamawiajacego, zawierajgce
proponowang przez Zamawiajacego warto§¢ wynagrodzenia za roboty zamienne.
. Zamawiajacy zleci wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych Umowa, o ile
takie roboty budowlane stang si¢ niezbedne do nalezytego wykonania Umowy 1 zostang
spelnione tacznie nastepujace warunki:
1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub

technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci

wyposazenia, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,
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2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

3) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci
pierwotnej umowy,

5. Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie protokoét konieczno$ci zaopiniowany
przez Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez Zamawiajagcego. Zmiana taka wymaga
aneksu do niniejszej] Umowy. W przypadku rozbiezno$ci stanowisk stron co do wartosci
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty
dodatkowe na pisemne zlecenie Zamawiajacego, zawierajagce proponowana przez
Zamawiajacego wartos¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

6. Wykonanie przez Wykonawce robot w wyniku zastosowania postanowien ust. 3 zd. 2 1 ust.
5 zd. 2 nie wylacza prawa stron dowodzenia w ewentualnym postgpowaniu sgdowym
stusznosci swoich stanowisk co do spornej migdzy stronami warto$ci wynagrodzenia za
wykonane roboty.

7. Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacj¢ szczegdtowa tych robdt z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od $rednich czynnikdéw cenotwodrczych (R, M, S)
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzagdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono nakladéw
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogow z opinig Nadzoru Inwestorskiego za zgoda
Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji szczegotowej
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, podejmuje Zamawiajacy,
o czym na pisSmie informuje Wykonawcg.

8. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzér w uzgodnieniu
z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

9. Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdtowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

10. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych ceny
jednostkowe elementu rozliczeniowego zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o ceny jednostkowe.
W przypadku braku ceny ofertowej wycen¢ nalezy wykona¢ w oparciu o KNR przy
zastosowaniu cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i1 robocizny
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. W przypadku zastosowania innych katalogéw niz KNR nalezy uzyska¢ zgode
Zamawiajacego po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys szczegdtowy lub
wycen¢ kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu. Cena
jednostkowa podlega negocjacji. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegdtowe] Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, podejmuje
Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawceg.
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§19
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia z uwzglednieniem
nastepujacych regut:

1) minimalny poziom zmiany cen materialdow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow
obowigzujacych na etapie sktadania ofert,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialdow lub kosztow oglaszanego w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym uptynat termin sktadania
ofert,

3) zmiany, moga by¢ wprowadzane w okresach poirocznych poprzez zestawienie cen
materialdow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia tj. opracowaniem
dokumentacji technicznej oraz wskaznika zmiany cen materialow lub kosztow
ogloszonego
w komunikacie prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do
miesigca, w ktorym uptynat termin skladania ofert. Zmiana wynagrodzenia moze polegac
zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

2. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 3%
w stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy. Strony moga odpowiednio zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 umowy o warto$¢ ustalong w oparciu o szczegdlowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust.1 moze nastapi¢ po
uptywie 6 miesigcy realizacji umowy.

4. Sposdb okreslenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialéw / poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach umowy,
a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom
wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg umowa, jezeli przedmiotem umowy
z podwykonawca sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres jej obowigzywania
przekracza 6 miesigcy.

§20
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe do catej
dokumentacji projektowej, ktéra powstala w zwiazku 1 w wyniku wykonania niniejsze;j
umowy, zarOwno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub
podmioty dzialajace na jego zlecenie (,,Prawa Autorskie”).
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. Prawa autorskie Majatkowe do catej dokumentacji projektowej, ktora powstata w wyniku

wykonania niniejszej umowy, przechodza na Zamawiajacego z chwilg podpisania

protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
o$wiadczenie

o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autoréw dokumentacji.

. Przejs$cie praw autorskich o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji,

a w tym w szczegolnosci:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) wprowadzenie do pamigci komputera,

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowe;j,

4) wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych,

5) przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacjg
przedmiotu objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
projektéw wynikajacych z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich

bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajacego poprzez przedstawienie

dokumentdéw potwierdzajacych nabycie przez wykonawce tych praw do czgsci
dokumentacji opracowanej przez Podwykonawcéw lub tez poprzez zlozenie oswiadczenia

w formie pisemnej, ze dana czg$¢ dokumentacji jest jego samodzielnym dzielem i ze

posiada do niej wytaczne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 stanowi petlne i kompletne wynagrodzenie

z tytulu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajacego.

. Wykonawca uwzgledni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres

trwania rob6t budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym tych robot.

. Wykonawca bedzie pelni¢ nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z realizacji robot

budowlanych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie lub na

pismie na 2 dni przed wyznaczonym spotkaniem.

. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem

w stosunku do Zamawiajacego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany

do zwrotu wszelkich kosztow 1 strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku

z wystapieniem takich roszczen.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze

szkodg dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajacy realizacje inwestycji.

Z chwilg przejScia na Zamawiajagcego autorskich praw majatkowych do utwordw,

o ktorych mowa w § 20, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zgody na:

1) korzystanie z opracowan tych utwordéw oraz na rozpowszechnianie tych opracowan,

2) dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji
1 uzupehien utworéw (opracowan utworow),

3) wykonanie pozostalych praw zaleznych do utwordow.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolenia na wylaczne wykonywanie
zaleznych praw autorskich, o ktdérych mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.
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12.  Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie z tytutu przeniesienia zaleznych
praw autorskich.

§21
ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajagcych =z realizacji niniejszej umowy,
w szczegdlnosci informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych $rodkach
bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z 0sob
otrzymujacych informacje w mys$l postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrodta, zarbwno w calo$ci jak 1 w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pisSmie zgody strony umowy, od ktdérej pochodza informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okre§lonych informacji na
potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji
chronionych zapisami niniejszej umowy,

5) niesporzadzania kopii ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych
przez Wykonawce od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy
nastagpi¢ moze wobec podmiotow uprawnionych na podstawie przepiséw
obowigzujacego prawa i w zakresie okre§lonym umowsa,

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony
umowy, o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wiasnych srodkow technicznych 1 organizacyjnych, wobec pracownikoéw
wlasnych 1 podwykonawcoéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu
dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostgpnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktorych ujawnienie strona umowy, od ktorej pochodza informacje,
wyrazita wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strong¢ umowy od osob trzecich, o ile takie ujawnienie
przez osobe¢ trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa lub zobowigzan zaciggnigtych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do
zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osob trzecich, ktoére zostalty mu
udostgpnione z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostgpniania informacji na rzecz podmiotdw uprawnionych, o ile obowigzek
udostgpniania tych informacji na rzecz tych podmiotow wynika z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.
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. Strony umowy oswiadczajg, ze sg swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajacg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,
sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 22018 r.)), zwanego dalej RODO.
. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz oséb biorgcych udziat
przy realizacji umowy.
§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowiazujg si¢ podda¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
. Do rozstrzygania sporéw sadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqczniki do Umowy:

1.
2.

PFU,
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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